




第一章 建设工程项目组织与管理

影响系统的因素

组织论



人的因素、方法与工具、组织

控制措施




组织、技术、经济、管理

对建设工程项目管理进行诊断，
首先分析其组织





第一章 建设工程项目组织与管理





第一章 建设工程项目组织与管理

项目结构图	直线连接、矩形框工作任务、树状图
组织结构图	单向箭线连接、矩形框工作部门
工作流程图	单向箭线连接、矩形框工作任务、菱形框判别条件
合同结构图	双向箭线连接、矩形框参与方

