



1Z202000 建设工程项目成本管理

21.成本核算要求的归集“三同步”是指()的取值范围应当一致。

A. 形象进度、产值统计、实际成本 ✓

B. 成本预测、成本计划、成本分析

C. 目标成本、预算成本、实际成本

D. 人工成本、材料成本、机械成本

【答案】 A





1Z202000 建设工程项目成本管理

22. 下列各项中属于表格核算法的特点的是 ()

A. 简单易懂

✓

B. 科学严谨

✗

C. 精度较高

✗

D. 表格格式自由

✓

E. 适用于各岗位成本责任核算

✓

【答案】 ADE

表格 } 小
会计 } 大





1Z202000 建设工程项目成本管理

23.关于施工成本分析依据的说法,正确的是()。

A.统计核算可以用货币计算

实际 ✓

B.业务核算主要是价值核算

X

C.统计核算的计量尺度比会计核算窄

X

D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算

【答案】 A

选

选





1Z202000 建设工程项目成本管理

24. 施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（ ）。

- A. 通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平
- B. 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况
- C. 通过累计实际成本与累计预算成本的对比，进行竣工成本分析
- D. 通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例
- E. 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径

【答案】 ABDE





1Z202000 建设工程项目成本管理

25. 下列指标中，属于公司对项目成本考核的有

()。

- A. 项目成本降低额
- B. 项目成本降低率
- C. 项目生产总成本
- D. 劳动力不均衡系数
- E. 生产能力利用率

【答案】 AB





1Z202000 建设工程项目成本管理

26. 工程项目施工成本分析的基本方法有（ ）。

A. 统计核算法

B. 比较法

C. 因素分析法

D. 差额计算法

E. 比率法

【答案】 BCDE





1Z202000 建设工程项目成本管理

27.分部分项工程成本分析的说法，正确的有（ ）。

A.分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 ✓

B.必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 ✗

C.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 ✓

D.主要分部分项工程要从开工到竣工进行系统的成本分

析

E.分部分项工程成本分析方法是进行实际成本与目标成本

两者的对比

【答案】ACD





1Z202000 建设工程项目成本管理

28. 某项目在进行资金成本分析时,其计算期实际工程款收入为220万元,计算期实际成本支出为119万元,计划工期成本为150万元,则该项目成本支出率为()。

A. 30.69%

B. 54.09%


C. 68.18%

D. 79.33%

【答案】 B

$$\text{计算期} = \frac{\text{支出}}{\text{收入}} = \frac{119}{220}$$





**立身以立学为先
立学以读书为本**
