



1Z201000 建设工程项目的组织与管理

31. 下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是（ ）。

- A. 工程勘察资料 ✓
- B. 气象条件 不
- C. 公用防火设施的数量
- D. 人身安全控制计划

【答案】 A

组织 (人的行为与决策)
经济与管理 (环境、资源、组织)
技术
环境






1Z201000 建设工程项目的组织与管理

32. 下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的是（ ）。

- A. 确定风险因素 ✓
- B. 编制项目风险识别报告 ✓
- C. 确定各种风险的风险量和风险等级
- D. 对风险进行监控 X
- E. 采取措施规避风险 X

【答案】 AB





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

33. 若风险发生的概率等级是四级，损失等级是三级，则风险等级是（ ）级。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

✓

$$4 + 3 \div 2 = 3.5$$

【答案】 C





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

34. 下列属于项目管理目标责任书的编制依据是（ ）


A. 项目所需资源的获取和核算办法

B. 项目管理实施规划 ~~X~~ (大纲)

C. ~~X~~ 项目经营方针和目标

D. 项目特点和实施条件与环境 ✓

【答案】 D





1Z201000 建设工程项目的组织与管理

35.根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2017，下列对于工程建设风险事件说法（ ）

- A. 一级风险，风险等级较低，风险后果在一定条件下可以忽略
- B. 二级风险，风险等级一般，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡
- C. 三级风险，风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小
- D. 四级风险，风险等级较高，风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响

【答案】 C






1Z201000 建设工程项目的组织与管理

36. 根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理实施细则必须经()批准。

- A. 监理单位技术负责人
- B. 专业监理工程师
- C. 监理单位法定代表人
- D. 总监理工程师

【答案】D






1Z201000 建设工程项目的组织与管理

37.根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字（ ）。

- A.建筑材料、构配件不得在工程上使用 ✓
- B.建设单位不得进行竣工验收 ✗
- C.施工单位不得更换施工作业人员 ✗
- D.建筑设备不得在工程上安装 ✓
- E.施工单位不得进行下一道工序的施工 ✓

【答案】 ADE





**立身以立学为先
立学以读书为本**
