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

1.证书需求旺盛，供给不足，薪酬可观

2.完善的福利待遇

3.健全的晋升渠道

4.自主创业财务自由的前景
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

什么是建造师

1.通过考试取得资格证书

2.受聘于一家企业

3.注册并取得注册证书和执业印章





一级建造师考试

1.考试时间：2021年9月

2.报名时间：一般为3月初

3.属地化管理：（1）企业为本地注册企业

（2）本人与企业的劳动关系的相关证明

4.关于免试：（1）已取得工程或工程经济高级职称

（2）专科以上学历20年工作经验

可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》

两个科目





5.报考条件：

（1）取得工程类或工程经济类大学专科学历，工

作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。

（2）取得工程类或工程经济类大学本科学历，工

作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。

（3）取得工程类或工程经济类双学士学位或研究

生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管

理工作满2年。





（4）取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2

年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。

（5）取得工程类或工程经济类博士学位，从事建

设工程项目施工管理工作满1年。
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

市政工程是为了满足城市的功能需要——交通运输

市政实务六大专业

城市给排水工程

城镇道路工程

城市管道工程

工程材料、工程常识

城市桥梁工程

城市轨道交通

生活垃圾填埋处理工程





选择题

案例题

单选20道，多选10道

五道案例题，共120分

知识点储备

考查工程常识

考查做题逻辑和知识覆盖

审题能力

语言组织能力

答题技巧

考查书中原文、数字





一、单项选择题

承重结构以受压为主的桥型是（　）。

A．梁式桥

B．拱式桥

C．悬索桥

D．钢架桥





一、单项选择题

采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时，

正确的浇筑顺序是（ ）。

A．0号块—主梁节段—边跨合龙段—中跨合龙段

B．0号块一主梁节段一中跨合龙段一边跨合龙段

C．主梁节段—0号块—边跨合龙段—中跨合龙段

D．主梁节段—0号块—中跨合龙段—边跨合龙段





二、多项选择题

关于水池变形缝中止水带安装的说法，错误的有（ ）。

A．金属止水带搭接长度不小于20mm

B．塑料止水带对接接头采用叠接

C．止水带用铁钉固定就位

D．金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐涂料

E．塑料或橡胶止水带应无裂纹，无气泡





三、案例题

某公司承建一段新建城镇道路工程，其雨水管位于

非机动车道，设计采用D800mm钢筋混凝土管，相邻

井段间距40m，8#，9#雨水井段平面布置如图1所示，

8#-9#类型一致。









施工前，项目部确定了相关技术人员的职责：

（1）由A（技术人员）具体负责：确定管线中线、

检查井位置与沟槽开挖边线。

（2）由质检员具体负责：沟槽回填土压实度试

验；管道与检查井施工完成后，进行管道B试验（功

能性试验）





（3）管道施工工艺流程，管道施工进度计划，分

部分项工程验收等内容规定如下：管道施工工艺流程如

下：沟槽开挖与支护→C→下管、排管、接口→检查井

砌筑→管道功能性试验→分层回填土与夯实。

（4）管道验收合格后转入道路路基分部工程施工，

该分部工程包括填土、整平、压实等工序，其质量检验

的主控项目有压实度和D。





（5）管道施工划分为三个施工段，时标网络计划

如图2所示（2条虚工作需补充）。





问题：

1．根据背景资料写出最合适题意的A、B、C、D的内容。

2．列式计算图中1中F、G、H、J的数值。

3．补全图2中缺少的虚工作（用时标网络图提供的节点

代号及箭线作答，或用文字叙述，在背景资料中作答无效）。

补全后的网络图中有几条关键线路，总工期为多少？

4．补全后的图2是否属于流水施工，属于哪种流水施工。
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

1.科学合理的认识及使用教材

2.联系实际

3.合理利用资源

4.注重能力培养



好的态度是你走向
成功的第一步。


